INFORMACJA POKONTROLNA
; | zkontroli nr 27/2015
| L. 47 przeprowadzoniej na migjscu na zakoficzenie realizacji projektu nr POIS.11.02.00-00-001/08
pn. ,, Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007 — 2013, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, w ramach dzialania 11.2 Rozwdj oraz
poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.,

1) TERMIN IRODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1.1 Termin kontroli 2-412.2015+r.
1.2 Rodzaj kontroli Kontrola na miejscu na zakoniczenie realizacji projektu
1.3 Tryb kontroli Kontrola planowa

2) PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie:

1. art. 35 e ust. 1 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U.
22014 r,, poz. 1649 z pdin. zm.);

2. § 15 Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.11.02.00-00-001/08-00 z dnia 30.05.2009 r., zawartej
pomiedzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gming Wroclaw wraz z aneksami;

3. Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

3) DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

3.1 Nazwa i adres jednostki | Gmina Wroclaw
kontrolowanej Plac Nowy Targ 1-§, 50-141 Wroclaw

3.2 Migjsce realizacji projektu | Narodowe Forum Muzyki
Wroctaw, Plac Wolnosci 1

3.3 Osoby reprezentujace

: jent — i :
Tudlngsties konfrolowsng Beneficient — Gmina Wroclaw

e Marzena Nowak — Kierownik Dzialu Ksiggowosci §rodkéw trwalych,
Wydziat Ksiggowosci Urzad Miegjski Wroclawia;
¢ Ewa Koszal-Wojdan — Gtéwny specjalista, Wydzial Zarzadzania
Funduszami, Urzad Miejski Wroclawia;
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0. 0.
e Jacek Mol — Kierownik Projektu;
» FLukasz Cwojdzinski — Dyrektor Kontraktu;
e Bartlomiej Zawada — Specjalista ds. technicznych;
Narodowe Forum Muzyki
o Wioletta Stasik — Kierownik Dziatu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi;
e Justyna Trochanowska-Drag — Gléwny specjalista ds. kontrollingu.

4. DANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLUJACEJ

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN),

4.1 Nazwaiadresjednostld | ) proroooie proodmicseie 15/17

kontrolujacej
430 00-071 Warszawa
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4.2 Sklad Zespolu
Kontrolujgcego

e Michal Gogét — Koordynator kontroli (Gléwny specjalista, Departament
Funduszy Europejskich MKiDN);

e Monika Kujawa - czionek Zespolu Kontrolujgcego (GIdwny specjalista,
Departament Funduszy Europejskich MKiDN);

e Pioir Giemza - czlonek Zespolu Konitrolujacego (Glodwny specjalista,
Departament Funduszy Europejskich MKiDN);

5. DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PROJEKTU

5.1 Numer projektu

POIS.11.02.00-00-001/08

5.2 Tytut projektu

wBudowa Narodowego Forum Muzyki we Wroclawiy”

5.3 Numer i data zawarcia
UMOWY O
dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.02.00-00-001/08-00 z dnia 30.05.2009 r.

5.4 Numer i data zawarcia
ancksu do umowy o
dofinansowanie

Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-01 z dnia 16.11.2009 r.;
Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-02 z dnia 3.08.20101,;

Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-03 z dnia 19.07.2011 r,;
Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-04 z dnia 15.07.2013 r.;
Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-05 z dnia 18.11.2014 r.;
Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-06 z dnia 30.06.2015 r.;
Aneks nr POIS.11.02.00-00-001/08-07 z dnia 21.08.2015 1.

5.5 Planowany catkowity
koszt realizacji projektu

331 483 364,65 PLN

5.6 I"‘f:;‘jz’t’l?zg‘a kwota 234 608 604,83 PLN
kwalifikowanych
57 Malymalna kota 143 740 000,00 PLN
5% Ovljry‘zzﬂ(k“éﬁ‘ﬁk"“'ma Od dnia 1.01.2007 r. do duia 31.08.2015 1.
. . Kontrola WWPE w trakcie realizacji projektu, przeprowadzona w dniach 17 -
5.10 ¢
g oe:;uo?iy fopizadmel 19.06.2013 r. Bez zastrzezen; ;
przeprowadzonych na e Kontrola MKiDN w trakcie realizacji projektu, przeprowadzona w dniach 26
miejscu realizacji 28.03.2014 r. Bez zastrzezet;
projektu e Kontrola UKS, protokét z dnia 28.07.2015 r. Z istotnymi zastrzeZeniami.

5.11 Opis projektu

Projekt obejmowal budowe Narodowego Forum Muzyki we Wroclawiu (NFM).
Budynek NFM sklada si¢ z duzej Sali koncertowej, foyer dostgpnego dla widzéw,
skomunikowanego z trzema matymi salami koncertowymi w podziemiach budynku
i na drugiej kondygnacji nadziemnej oraz zaplecza biurowo-technicznego dla
obstugi, muzykéw, pozostatych pracownikéw oraz gosci. Budynek NFM zostat
wyposazony roéwniez w sprzet i wyposazenie niezbgdny do prawidlowego

funkcjonowania obiektu — wydatek ten nie zostal wiaczony do kosztow |

kwalifikowalnych projektu.

6. ZAKRES KONTROLI
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6.1 Zakres kontroli

1. Sprawdzenie, czy dokumentacja przekazywana przez Beneficjenta we
wnioskach o platnos¢ jest zgodna z oryginalna dokumentacjg projektu;

2. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zwigzanej z realizacjs
projektu, niezbgdnej do zapewnienia wlasciwej sciezki audytu, ze szczegélnym
uwzglednieniem dokumentéw potwierdzajgcych prawidlowos$é poniesionych
wydatkéw, w tym zgodnosci z art. 90 Rozporzadzenia 1083/2006, art. 15, 19
i37 Rozporzadzenia 1828/2006 oraz art. 15 Rozporzadzenia 659/1999, w tym
dochowania terminu przechowania dokumentacji;

3. Potwierdzenie fizycznego istnienia obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektu,
potwierdzenie, Ze obiekty zostaly odebrane i/lub dopuszczone do uzytkowania
w zaleznosci od rodzaju obiektu w zakresie, ktéry nie byt przedmiotem
wezesniejszych kontroli oraz sprawdzenie, czy zostala zachowana trwalos$é
projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy
z beneficjentem, w przypadku zmiany wlasnosei infrastruktury wytworzonej
w ramach projektu badZ zarzadzania tg infrastruktura;

4. Weryfikacja sposobu prowadzenia dzialan informacyjno — promocyjnych,
w szezegOlnosei  czy wszystkie dzialania finansowane z projektu sg
udokumentowane i zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji oraz
Strategia komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci w Polsce
2007-2013, Planem komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktiura
i Srodowisko na lata 2007-2013 oraz Zasadami promocji projektéw dla
beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013
oraz zaleceniami dla beneficjentéw;

5. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartosci
wskaznikéw produktu zaktadanych w umowie o dofinansowanie oraz tam gdzie
mozliwe, sprawdzenie osiggnigcia wskaznikéw rezultatu;

6. Weryfikacja, czy nie zachodzg okolicznosci mogace mie¢ wplyw na powstanie
prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT
stanowil wydatek kwalifikowany w projekcie, w szczegélnosci w zwigzku
z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu
badZz zwigzanymi ze zmianami w strukturze Beneficjenta badZz w strukturze
wlasnosci wytworzonego majatku;

7. Weryfikacja, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie z art. 60 Rozporzadzenia
1083/2006 oraz zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia 1828/2006 zapewniona jest
wyodrebniona ewidencja ksiggowa lub czy wyodrgbniono kod ksiggowy dla
transakcji zwigzanych z projektern;

8. Weryfikacja projektu pod wzgledem zgodnosci z polityks ochrony $rodowiska,
w tym w szczeg6lnosci sprawdzenia realizacji zaleceri wynikajacych z decyzji
Srodowiskowej oraz zapiséw/zobowiazan dotyczgcych spemmienia wymogdw
(regulacji) ochrony $rodowiska przez Beneficjenta przedstawionych
we wniosku o dofinansowanie;

9. Weryfikacja projektu pod wzgledem zgodnosci z zasadami udzielania pomocy
publicznej;

10. Sprawdzenie zrealizowania zaleceni z poprzednich kontroli.

Zesptt Kontrolujgcy przed rozpoczgeiem kontroli zwrécit sie  do komérek
organizacyjnych MKIiDN z proéba o wskazanie, jakie obszary wymagaja
dodatkowej weryfikacji podczas kontroli.

Komérki organizacyjne MKIiDN nie zglosily potrzeby rozszerzenia powyzszego
zakresu kontroli o dodatkowe obszary.

Weryfikacja procedur zawierania przez Beneficjenta uméw objetych w ramach
projektu nie byla przedmiotem niniejszej kontroli. Kontrola procedury zawierania
uméw przeprowadzona przez IP II i IP dotyczy wszystkich uméw/zlecen
zawieranych w ramach umowy o dofinansowanie, kontrola zostata przeprowadzona
zza biurka.
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6.2 Wnioski o platnosé
wybrane do kontroli
wraz z okresleniem
metodologii doboru
proby i okredleniem
populacii, z ktdrej
dokonywany jest wybodr

Do kontroli wybrano 5 wnioskow o ptatno$é, w tym wniosek o platnosé koncows,
zgodnie 2 metodologia doboru préby okreslong w Instrukeji wykonawczej IP:

¢ wniosek o platno$é koficowa nr POIS.11.02.00-00-001/08-30;

e 3 wnioski o platnosé, ktérych kwota wydatkéw kwalifikowalnych jest
powyzej $redniej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych ztozonych wnioskéw
o platnosé (wybrane losowo przy uzyciu funkcji LOS.ZAKR w Microsoft
Excel): POIS.11.02.00-00-001/08-27, POIS.11.02.00-00-001/08-26 oraz
POIS.11.02.00-00-001/08-24;

e 1 wniosck o platnosé, ktérego kwota wydatkéw kwalifikowalnych jest
ponizej sredniej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych zlozonych wnioskéw o
platno$é (wybrane losowo przy uzyciu funkeji LOS.ZAKR w Microsoft
Excel): POIS.11.02.00-00-001/08-14.

Uwaga: w ramach doboru préby ,wartosé wniosku o platno$¢” odniesiono do:
warto$ci wydatkéw kwalifikowanych — podstawa certyfikacji (wg danych w KSI
SIMIK 07-13).

W ramach wybranych do kontroli wnioskéw o platnosé, Zespét Kontrolujacy
dokonal sprawdzenia 100% zalgczonej do mnich dokumentacji finansowo -
ksiggowe;j.

IP dokonuje zza biurka oceny wszystkich wnioskéw o platno$¢ i zatgczonych
dokumentéw finansowo — ksiggowych pod wzgledem kwalifikowalnosci
ponoszonych wydatkéw oraz zgodno$ci z zawarta umowg o dofinansowanie.
W celu uniknigcia dublowania czynnosci weryfikacyjnych, Zesp6t Kontrolujacy co
do zasady nie odnosi si¢ do kwestii, ktore byly/bgda przedmiotem pelnej
weryfikacji zza biurka.

Dodatkowo kontrola, pod wzgledem zgodnosci i kompletnosci oryginalnej
dokumentacji z dokumentacjg bgdacg w posiadaniu IP, zostaly objete nastgpujace
postgpowania;

e ,Ratownicze badania archeologiczne dla inwestycji pn. Budowa Sali
koncertowej przy Placu Wolnosci oraz parkingu podziemnego wraz
z zagospodarowaniem terenu Placu Wolnosci we Wroclawiu”, umowa
nr 481/2007/SK z dnia 16 lipca 2007 r.;

e ,Uslugi projektowania i doradztwa w zakresie akustyki w procesie
programowania projektowania i realizacji inwestycji pod nazwa sala
koncertowa we Wroclawiu — zaméwienie dodatkowe”, umowa
ar 1105/2007/SK z dnia 15 listopada 2007 r.;

e ,Dokoficzenie budowy Narodowego Forum Muzyki i Parkingu
Podziemnego” — aneks nr 2 z dnia 8 maja 2014 r do umowy nr
ZP/PN/03570/01/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.

6.3 Umowy na roboty /
dostawy / ushugi
wybrane do kontroli

1. Umowa nr SK/30/2004 z dnia 31.122004 r. zawarta z firmg Artec
Consultants. Inc. na ushige konsultingu w calym procesie programowania
i realizacji oraz uczestniczenie w powolanym przez zamawiajacego zespole
realizujacym inwestycje na wszystkich jej etapach;

2. Umowa nr 11/2007/SK z dnia 15.01.2007 r. o prace projektowe oraz
wykonanie nadzoru autorskiego zawarta z Autorska Pracownig Architektury
Kurylowicz & Associates Sp. z 0. 0. (Aneks nr 1 z dnia 12.04.2007 r., Aneks
nr 2 z dnia 15.11.2007r., Aneks nr 3 z dnia 12.08.2010 r., Aneks nr 4 z dnia
18.11.2010 r., Aneks nr 5 z dnia 31.03.2011 r., Aneks nr 6 z dnia 20.12.2011
r.);

3. Umowa nr 481/2007/SK z dnia 16.07.2007 r. zawarta z AKME Zdzislaw
Wisniewski Sp. z o. o. nma wykonanie badafi archeologicznych wraz
z niezbednymi pracami ziemnymi oraz sporzgdzenie dokumentacji badan
archeologicznych, w tym wytyczne do projektu budowlanego (Aneks nr 1
z dnia 11.10.2007 r., Aneks nr 2 z dnia 25.02.2008 r.; Aneks nr 3 z dnia
7.08.20-8 r.; Aneks nr 4 z dnia 16.03.2009 r.; Aneks nr 5 z dnia 29.06.20009
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r.);

4. Umowa nr 1105/2007/SK z dnia 15.11.2007 r. zawarta z Artec Consultants
Inc. na $wiadczenie ushug projektowania i doradztwa w zakresie akustyki
W procesie programowania, projektowania i realizacji inwestycji ,,Narodowe
Forum Muzyki we Wroctawiu®;

5. Umowa nr 1/2008/NFM z dnia 01.09.2008 r. zawarta z Konsorcjum firm:
OveArup & Partners International Limited Wielka Brytania (Lider), Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., na pelnienie roli inzyniera dla potrzeb kontraktu
(Aneks nr 1 z dnia 10.03.2011 1., Aneks nr 2 z dnia 23.09.2013 1.);

6. Kontrakt nr 7/2009/NFM z dnia 22.12.2009 r. zawarty z Konsorcjum firm:
Mostostal Warszawa SA (lider), Acciona Infraestructuras SA (partner),
Przedsigbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,,JWA” Marek Izmajlowicz (partner),
Wroclawskie Przedsigbiostwo Budownictwa Przemystowego Nr 2 Wrobis SA
(partner), roboty budowlane ,,Budowa Narodowego Forum Muzyki we
Wroctawiu™;

7. Umowa nr BNF/1/2011 z dnia 7.01.2011 r. zawarta z FORMIND s.c. na
$wiadczenie ustug informacyjno — promocyjnych dotyczacych projektu (Aneks
nr 1 z dnia 25.03.2011 r.);

8. Umowa nr BNF/2/2011 z dnia 16.05.2011 r. zawarta z Agencja Reklamows
Cieslik — Studio L Sp. j. na swiadczenie ushug informacyjno — promocyjnych
dotyczacych projektu ;

9. Kontrakt nor ZP/PN/03570/01/2013 z dnia 15.07.2013 r. zawarty z Konsorcjum
firm: Przedsigbiorstwo Budowalne Inter-System S.A. (Lider); Elektromontaze
Rzeszéw S.A. — (partner), na ,Dokonczenie budowy Narodowego Forum
Muzyki i Parkingu Podziemnego” (Aneks nr 1 z dnia 11.02.2014 r., Aneks nr
2 z dnia 8.05.2014 r., Aneks nr 3 z dnia 26.06.2014 r., Aneks nr 4 z dnia
20.10.2014 r., Aneks nr 5 z dnia 12.01.2015 r., Aneks nr 6 z dnia 8.05.2015 .,
Aneks nr 7 z dnia 12.11.2015 r.).

7. PODJETE CZYNNOSCI, W TYM TECHNIKI ZASTOSOWANE W TRAKCIE KONTROLI

W kontrolowanych obszarach Zespét Kontrolujgcy zastosowat nastepujgce techniki i metody kontroli:

opracowanie Programu kontroli, w tym zebranie i analiza informacji o kontrolowanym Projekcie
i dzialalnosci jednostki oraz zapoznanie sig¢ z dokumentacja stanowigca podstawe realizacji Projektu;
przeprowadzenie czynnosci kontrolnych przy wykorzystaniu listy sprawdzajacej, sporzadzonej
w oparciu 0 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS. Z uwagi na fakt, iz projekt byt juz kontrolowany na
miejscu w trakcie realizacji projektu, zostala zastosowana lista sprawdzajaca dla kontroli na zakofniczenie o
standardowym zakresie pytan ;

weryfikacja oryginatléw dokumentéw zwigzanych z realizacja Projektu i jego promocjg (wniosek
o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wnioski o platno$é zgodnie
z wybrang do kontroli probg wraz z dokumentami finansowo - ksiggowymi, dokumenty dotyczace rzeczowsj
realizacji projektu itd.);

wizyta na miejscu fizycznej realizacji projektu (ogledziny) w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej
celem potwierdzenia wykonania robét i dostarczenia towaréw;

wywiady z pracownikarmi.

8. ZESTAWIENIE USTALEN Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

8.1 Sprawdzenie, czy Zespot Kontrolujacy stwierdzit, e dokumenty przedkladane przy wnioskach
dokumentacja przekazywana | o platnosé objetych pr6ba sa zgodne z rzeczywista oryginalng dokumentacja
przez beneficjenta we realizowanego projektu. Poswiadczenia zgodnosci dokonano na podstawie
wnioskach o platno$¢ jest udostgpnionych ~ przez Beneficjenta oryginatow dokumentéw
zgodna z oryginalng zadeklarowanych w ramach wnioskéw o platnosé nr:
dokumentacjg projektu e POIS.11.02.00-00-001/08-30,

e POIS.11.02.00-00-001/08-27,
e POQIS.11.02.00-00-001/08-26,
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e POIS.11.02.00-00-001/08-24,
¢ POIS.11.02.00-00-001/08-14.

W ramach wybranych do kontroli wnioskéw o platnosé, Zespdt Kontrolujgey
dokonal sprawdzenia 100 % zalaczonej do nich dokumentacji finansowo —
ksiggowej. Dokumenty ksiggowe potwierdzaja dokonanie transakcji oraz
uregulowanie zobowigzan finansowych.

Ponadto kontrolg, w zakresie poréwnania z dokumentacja oryginalng bedacy
w posiadaniu IP, zostaly objete postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego:

e _ Ratownicze badania archeologiczne dla inwestycji
pn. Budowa Sali koncertowej przy Placu Wolnosci oraz parkingu
podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu Placu Wolnosci we
Wroctawiu” (przetarg nieograniczony), umowa nr 481/2007/SK z dnia 16
lipca 2007 r.;

s ,Ushigi projektowania 1 doradztwa w  zakresie  akustyki
w procesie programowania projektowania i realizacji inwestycji pod
nazw3 sala koncertowa we Wroclawiu — zaméwienie dodatkowe” (wolna

reka), umowa
nr 1105/2007/8K z dnia 15 listopada 2007 r.;
= . Dokonczenie budowy Narodowego Forum Muzyki

i Parkingu Podziemnego” — aneks nr 2 z dnia 8 maja 2014 r do umowy nr
ZP/PN/03570/01/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.

Ustalono, ze dokumenty te sg kompletne i zgodne z dokumentacja begdaca
w posiadaniu IP.

8.2 Sprawdzenie sposobu

archiwizacji dokumentacji
zwigzanej z realizacjg
projektu, niezbednej do
zapewnienia wlasciwej
sciezki audytu, ze
szczegblnym uwzglednieniem
dokumentéw
potwierdzajgcych
prawidlowo$¢ poniesionych
wydatkéw, w tym zgodnosci z
art. 90 Rozporzadzenia
1083/2006, art. 15, 19137
Rozporzadzenia 1828/2006
oraz art. 15 Rozporzadzenia
659/1999, w tym dochowania
terminu przechowania
dokumentacji

W trakcie trwania czynnos$ci kontrolnych Zespét Kontrolujgey stwierdzif,
iz Beneficjent posiada procedury w zakresie archiwizacji dokumentacji
zwigzanej z projektem.

W odniesieniu do archiwizacji dokumentéw zwigzanych z realizacja projektu
Beneficjent — Gmina Wroctaw wykonuje czynnosci zwigzane z archiwizacjg
w oparciu o zarzadzenie nr K/5/11 Prezydenta Wroctawia z dnia 27.01.2011
r. w sprawie realizacji czynnosci kancelaryjnych oraz postgpowania z
dokumentacjg spraw ostatecznie zalatwionych w Urzedzie Miejskim
Wroctawia i zmieniajgce je zarzadzenie nr K/44/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
oraz zarzadzenie nr K/36/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Beneficjenta
obowigzuje réwniez rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zakladowych (dokumenty zwigzane z realizacja projektow
unijnych otrzymajg kategoric A — przeznaczone do wieczystego
przechowywania). Kwestie archiwizacji dokumentacji zwigzane] =z
realizowanym projektem opisuje réwniez dokument pn. Opis struktury
zarzadzania jednostki realizujgcej projekt oraz struktury zarzadzania
projektem Budowy Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu. Regulacje
stosowane przez Beneficjenta w powyiszym zakresie zapewniaja
dochowanie terminu archiwizacji tj. 3 lata po zamknigciu POIIS.

Wroctawskie Inwestycije Sp. z 0. 0.
»  Zarzgdzenie Zarzgdu Wroclawskich Inwestycii z dnia 9.08.2012 r.
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odpowiedzialne za przechowywanie dokumentéw projektowych, a takze
spos6b oznaczania szaf lub pomieszczefi, w ktérych przechowywane sg
dokumenty zadan dofinansowanych ze $rodkéw UE, zgodnie
z wymogami odpowiedniego programu operacyjnego, ktérego dotycza.
Ponadto, w ww. zarzadzeniu okre$§lono termin przechowywania
dokument6w zwigzanych z realizacjg projektow reallzowanych w ramach
POIS tj. w calym okresie realizacji oraz 3 lata od jego zamkniecia,
zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 oraz art. 19 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W toku kontroli Zespét Kontrolujacy ustalil, iz dokumentacja projektu jest
archiwizowana zgodnie z art. 90 rozporzadzenia ogdlnego (1083/2006),
zostala wydzielona oraz oznakowana zgodnie z Zasadami promocji
projektéw dla beneficjentéw POIIS 2007 — 2013.

83

Potwierdzenie fizycznego
istnienia obiektéw zgodnie z
dokumentacjg projektu,
potwierdzenie, Ze obiekty
zostaly odebrane i/lub
dopuszczone do uzytkowania
w zaleznosci od rodzaju
obiektu w zakresie, kiéry nie
byt przedmiotem
wezesniejszych kontroli oraz
sprawdzenie, czy zostala
zachowana trwalo$¢ projektu
zgodnie z zapisami wniosku o
dofinansowanie i podpisanej
umowy z beneficjentern, w
przypadku zmiany wlasnosei
infrastruktury wytworzonej w
ramach projektu badz
zarzadzania tg infrastrukturg

Projekt obejmowat budowg Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu. We
wniosku o dofinansowanie zakladano, ze budynek NFM bedzie si¢ skladat
z: duzej Sali koncertowej, foyer dostepnego dla widzéw, skomunikowanego
z trzema malymi salami koncertowymi w podziemiach budynku i na drugiej
kondygnacji nadziemnej oraz zaplecza biurowo-technicznego dla obshugi,
muzykéw, pozostalych pracownikéw oraz gosei.

Ponadto, we wniosku o dofinansowanie zakladano w zakresie projektu
zapewnienie w budynku NFM podstawowego sprzetu i wyposazenia. Pismem
z dnia 29.04.2015 r. (znak: WZF-ZPI1.042.5.2014.AS; L.dz. 495/2015)
Beneficjent zwrdcil si¢ z proSba o umozliwienie przeniesienia kosztéw
kwalifikowalnych z kategorii wydatku ,,Wyposazenie obiektu” do kategorii
»Roboty budowlane”. Ponadto Beneficjent wskazal, ze cale wyposazenie
przewidziane projektem i kontraktem z Generalnym Wykonawcg zostanie w
pelni zrealizowane i zamontowane w obickcie NFM. Pismem z dnia
6.05.2015 r. (znak:DFE-II-49/15/PG DFE/830/2015) MKiDN zaakceptowato
ww. propozycj¢ Beneficjenta.

W toku czynnosci kontrolnych potwierdzono, ze zakres prac rzeczywiscie
realizowanych jest zgodny z zakresem projektu okreslonym w umowie
o dofinansowanie/opisie projektu, z uwzglgdnieniem zmian konsultowanych,
zglaszanych na etapie realizacji projektu. Roboty budowlane zostaly
faktycznie zrealizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
ianecksami. Obiekt bedacy efektem realizacji projektu zostat odebrany
idopuszczony do uzytkowania. Beneficjent posiada nizej wymienione
dokumenty poswiadczajgce zakoficzenie inwestycji, jej odbiér oraz
dokumenty dopuszczajace do jej uzytkowania. Sg to:

—  Swiadectwo przejecia catosci robét dla budynku NFM oraz parkingu
podziemnego w zakresie etapu I, wydane w dniu 26.06.2015 r.
podpisane przez: Inzyniera Rezydenta Wroclawskich Inwestycji
Sp. z 0. 0., Kierownika Projektu oraz Wykonawce.

- Decyzja PINB Nr 1271/2015 z dupia 12.05.2015 r. (PINB-
PU/DA/6531/88/5111/15/2015)  udzielajgca  pozwolenia  na
uzytkowanie budynku NFM przy placu Wolnoséci we Wroclawiu oraz
parkingu podziemmego wraz z zagospodarowaniem terenu Placu
Wolnosci we Wroclawiu;

- Zaswiadczenie PINB (PINB-PU/DA/8298/88/5111/15/2015) nr
219/2015 z dnia 3.06.2015 r. informujgce, ze decyzja PINB nr
1271/2015 r. z dnia 12.052015 r. udzielajgca pozwolenia na
uzytkowanie jest decyzja ostateczng.

Powyzsze sprawdzono na podstawie przeprowadzonych w dniu 3.12.2015 r.
ogledzin obiektu oraz przedlozonej w toku kontroli dokumentacji dotyczacej
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rzeczowej realizacji projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie po zakoficzeniu realizacji projektu
obiekt mial zostaé przekazany w nieodplatne uzytkowanie Narodowemu
Forum Muzyki — instytucji kultury wspélprowadzonej przez MKiDN, Gming
Wroctaw i Wojewddztwo Dolnoslgskie.

Zespol Kontrolujgey ustalit, ze do czasu przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych na miejscu umowa uzytkowania nie zostala zawarta.

Jak wyjasniono w toku kontroli obiekt zostal przekazany NFM na podstawie
Protokotu Przekazania do Eksploatacji Obiektu: Narodowego Forum Muzyki
spisanego w dniu 26.06.2015 1. Zgodnie z ww. protokotem Budynek NFM
zlokalizowany na Placu Wolnoéci 1 we Wroctawiu, na nieruchomosci
oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 54/4, 54/5, 56/2, AM-32 obrgb Stare
Miasto zostal przekazany wraz z wyposazeniem oraz ze wszystkimi
instalacjami 1 urzadzeniami niezbgdnymi do funkcjonowania obiektu.
Przekazany budynek wraz z instalacjami, urzgdzeniami i wyposazeniem
uznano za gotowy zdatny do zagospodarowania na cel, kiéremu ma shuzy¢.
Ww. protokét zostal podpisany przez Wroclawskie Inwestycje Sp. z o. o,
Beneficjenta oraz NFM.

W toku czynnofci pokontrolnych, pismem z dnia 15.01.2016 r. (znak:
WZF.ZP11.042.5.2014.EK) Beneficjent przekazal do IP zawartg
pomiedzy Gming Wroelaw a Narodowym Forum Muzyki w dniu
4.12.2015 r. umowe nr 7/U/Stare Miasto/2015 przekazujaca do uzywania
budynek Narodowego Forum Muzyki wraz ze wszystkimi imstalacjami
i urzgdzeniami niezbednymi do funkcjomowania ww. obiektu.
Jednoczesnie, przy ww. piémie Beneficjent przekazat umowg nr 1/WKL/2015
z dnia 4.12.2015 r. przekazujacg do uzywania Narodowego Forum Muzyki
wyposazenie  budynku  (wyposazenie nie stanowilo  wydatkéw
kwalifikowalnych w ramach przedmiotowego projektu).

8.4 Weryfikacja sposobu

prowadzenia dziatan
informacyjno —
promocyjnych, w
szczegolnoscei czy wszystkie
dziatania finansowane z
projektu sg udokumentowane
i zgodne z Wytycznymi w
zakresie informacji 1 promocji
oraz Strategia komunikacji
funduszy strukturalnych i
Funduszu Spéjnosci w Polsce
2007-2013, Planem
komunikacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2007-
2013 oraz Zasadami promocji
projektéw dla beneficjentéw
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013 oraz zaleceniami
dla beneficjentéw

W toku kontroli ustalono, ze Beneficjent realizowat dzialania informacyjno-
promocyjne w oparciu o nastepujgce umowy:

— Umowa nr BNF/1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zawarta z
FORMIND s.c. na $wiadczenie ustug informacyjno — promocyjnych
dotyczacych projektu, wraz z Aneksem or 1 z dnia 25.03.2011 r. —
utworzenie podstrony dedykowanej w serwisie poswigconym
kultarze na portalu intermmetowym, przeprowadzenie kampanii
mailingowej,  przeprowadzenie  kampanii = reklamowej W
czasopismach o zasiggu ogodlnokrajowym, regionalnym, w prasie
specjalistycznej (Jazzforum, Tygodnik Polityka, Gazeta Wroclaw,
Gazeta Wyborcza, Dwutygodnik Ruch Muzyczny, Miesigcznik
Kino).

~ Umowa nr BNF/2/2011 z dnia 16.05.2011 r. zawarta z Agencja
Reklamowg Cieslik — Studio L Sp. j. na $wiadczenie ustug
informacyjno - promocyjnych dotyczacych projektu
(zaprojektowanie, wykonanie i instalacji billboardéw, roll-upéw i
$cianek konferencyjnych, plakatéw oraz gadzetéw: teczka kartonowa
z gumkg, aktéwka ze skory ekologicznej, pendrive, notatnik biurowy,
zestaw etui + dlugopis + oléwek, torba materiatowa z diugim uchem,
dlugopis metalowy, bloczek samoprzylepny, kalendarz biurkowy na
2012 r. 12013 r., kalendarz ksigzkowy A4 na 2012 r. 1 2013 r., ulotka
informacyjna, zakladka do ksigzki, kubek, segregator, smycz,

naklejki).
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Z informacji przekazanych przez Beneficjenta wynika, ze w trakeie realizacji
projektu organizowane byly konferencje prasowe dotyczgce przedmiotowego
projektu (30.05.2009 r. konferencja prasowa zwigzana z podpisaniem umowy
o dofinansowanie; 22.12.2009 r. konferencja prasowa zwigzana
z podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawca rob6t budowlanych;
12.09.2010 r. konferencja prasowa zwigzana z wmurowaniem kamienia
wegielnego; 15.07.2013 r. konferencja prasowa zwiazana z podpisaniem
umowy na dokonczenie prac budowlanych; 22.01.2015 r. konferencja
prasowa dotyczaca ogloszenia daty otwarcia NFM; 30.03.2015 r. konferencja
prasowa po$wigcona ogloszeniu programu artystycznego NFM w sezonie
2015/2016). Po =zakoriczeniu realizacji projektu, w dniu 4.09.2015 r.
zorganizowana zostala uroczysta inauguracja dziatalnosci NFM.

W toku kontroli ustalono, ze w miejscu realizacji projektu przy gléwnym
wejsciu, znajduje sig tablica pamigtkowa. Informacje zamieszczone na tablicy
pamiatkowej sa zgodne z Zasadami promocji projektow dla beneficjentéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

Przeprowadzenie powyzszych dziatan informacyjno — promocyjnych zostato
potwierdzone na podstawie ogledzin prébek materiatdéw promocyjnych,
publikacji, strony internetowej bhtip:/www.nfe wroclaw . pl/budynek-nfim-
dofinansowanie oraz informacji przediozonych przez Beneficjenta.

Zespol Kontrolujgey stwierdzif, iz dzialania w ww. zakresie sa zgodne
z zakresem wskazanym w dokumentacji aplikacyjnej oraz zgodne z umowg
o dofinansowanie. Zrealizowane przez Beneficjenta dziatania informacyjno —
promocyjne s3 zgodne z postanowieniami art. 8 rozporzadzenia 1828/2006
oraz Zasadami promocji projektdow dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

Zespdt Kontrolujaey stwierdzil, ze Beneficjent wywiazuje si¢ z obowigzku
informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych.
Przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja zwigzana z realizacja
projektu zostata oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla
beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-
2013,

8.5 Weryfikacja wykonania
rzeczowego projektu w
odniesieniu do wartosci
wskaznikow produktu
zakladanych w umowie o
dofinansowanie oraz tam
gdzie mozliwe, sprawdzenie
osiggni¢cia wskaznikéw
rezultatu

W toku kontroli ustalono, Zze rzeczowe wykonanie projektu odpowiada
wartodci wskaznikéw produktu zakladanych w umowie o dofinansowanie,

Zespdt Kontrolujacy potwierdzit, ze wszystkie wskazniki produktu zostaly
osiaggnigte, tj.:

e Liczba wybudowanych obiektéw instytucji kultury — 1 szt.

e Liczba obiektéw instytucji kultury zapewniajacych dostep dla oséb
niepelnosprawnych — 1 szt.
W trakcie ogledzin ustalono, Ze w obiekcie znajdujg si¢ windy oraz
toalety dla niepelnosprawnych, na Sali koncertowej zostaly wydzielone
migjsca dla niepelnosprawnych poruszajgeych si¢ na wézkach
inwalidzkich.

Powyzsze wskazniki zweryfikowano na podstawie przeprowadzonych w dniu
3.12.2015 r. ogledzin, Decyzji PINB Nr 1271/2015 z dnia 12.05.2015 r.
pozwolenia na uzytkowanie, umowy o dofinansowanie, wniosku o
dofinansowanie.

W odniesieniu do wskaznikéw rezultatu, w toku kontroli ustalono,
ze wskazniki rezultatu na dzien przeprowadzenia kontroli zostaly osiggnigte
na nastepujgcym poziomie:
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¢ Liczba os6b odwiedzajgcych dofinansowane instytucje kultury:

Wartos¢ wskaznika okreslona w umowie o dofinansowanie: 394 000.
Warto$§é wskaznika wedlug ustalen Zespolu Kontrolujgcego za okres
od 1.08.2015 r. do 30.11.2015 . : 151 152 osé6b.

Wskaznik zostal weryfikowany na podstawie zestawienia (raporty
z systeméw wejsciowych oraz ze sprzedazy biletéw z systemu iIKSORIS)
sporzadzonego przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

e Przewidywana calkowita liczba bezpoSrednio utworzonych nowych
etatGw:

Wartosé wskaznika okreslona w umowie o dofinansowanie: 78,5 etatow,

Warto§¢ wskaznika wedlug ustalen Zespolu Kontrolujgcego na dzien
przeprowadzonej kontroli: 78,71 etatow.

Wskaznik zostal zweryfikowany na podstawie przedstawionych przez
Narodowe Forum Muzyki oryginaléw uméw o pracg z osobami
zatrudnionymi.

8.6

Weryfikacja, czy nie
zachodzg okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na
powstanie prawa do
odliczenia przez beneficjenta
podatku VAT, w przypadku
gdy VAT stanowil wydatek
kwalifikowany w projekcie, w
szezegoblnosci w zwigzku z
faktycznym wykorzystaniem
infrastruktury wytworzonej w
ramach projektu badz
zwigzanymi ze zmianami w
strukturze beneficjenta badz w
strukturze wlasnosci
wytworzonego majatku

Podatek VAT w ramach projektu stanowi wydatek kwalifikowalny.

Zespot Kontrolujacy potwierdzit na podstawie ogledzin miejsca realizacji
projektu (budynek NFM) oraz dokumentéw przediozonych w toku kontroli,
iz Beneficjent (Gmina Wroclaw) nie wykonywat czynnoscei podlegajacych
opodatkowaniu podatkiem VAT zwigzanych z infrastrukturg projektowa.

Beneficjent w trakcie trwania kontroli zlozyl oswiadczenie, iz nie moze
odzyskaé w zaden sposdb poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie, w
jakim we wniosku o dofinansowanie projektu zostal wskazany jako
kwalifikowalny. Jednoczesnie Beneficjent zobowigzal sie do zwrotu
zrefundowanej w ramach projektu czesci poniesionego podatku VAT, jezeli
zaistniejg przestanki do jego odzyskania.

Wiascicielem infrastruktury projektowej, tj. budynku Narodowego Forum
Mugzyki jest Beneficjent (Gmina Wroclaw). Zgodnie z zapisami dokumentacji
aplikacyjnej infrastruktura powstata w wyniku realizacji projektu, tj. budynek
NFM miata zostaé przekazana przez Beneficjenta Narodowemu Forum
Muzyki, ktére dziala jako nowa instytucja kultury wspéiprowadzona
i nadzorowana  przez Gming Wroclaw. Przekazanie infrastruktury
projektowej zostalo dokonane na podstawie umowy nr 7/U/Stare Miasto/2015
z dnia 4 grudnia 2015 r. Natomiast w ramach umowy nr 1/WKL/2015 z dnia
4 grudnia 2015 r. przekazane =zostalo wyposazenie (wydatki
niekwalifikowalne w ramach projektu).

8.7

Weryfikacja, czy w instytuciji
kontrolowanej zgodnie z art.
60 Rozporzadzenia 1083/2006
oraz zZgodnie z art. 14
Rozporzadzenia 1828/2006
zapewniona jest
wyodrebniona ewidencja
ksiggowa lub czy
wyodrebniono kod ksiggowy
dla transakcji zwiazanych z
projektem

W instytucji kontrolowanej zapewniona jest wyodrebniona ewidencja
ksiegowa dla transakcji zwigzanych z projektem zgodnie z art. 60
Rozporzadzenia 1083/2006 oraz zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia
1828/2006. Dla zapewnienia identyfikacji operacji gospodarczych
odzwierciedlajacych pomoc unijna, ich agregacji oraz sposobu wprowadzania
do katalogu kosztéw kwalifikujgcych si¢ do wspéifinansowania ze $rodkéw
unijnych, prowadzi si¢ w Gminie wyodrgbniong ewidencje ksiggowa. Jest
ona zapewniona za pomocg wydzielonego konta analitycznego 080000031 —
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroclawiu. Zesp6t Kontrolujacy
potwierdza na podstawie danych z systemu ksiggowego, ze mozliwa jest
identyfikacja wszystkich transakcji oraz operacji bankowych realizowanych
w ramach projektu.

Beneficjent posiada zarzadzenie K/37/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
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zasad (polityki) rachunkowosci w Urzedzie Miejskim Wroclawia. Na
wozesniejszym etapie Beneficjent stosowat Zarzadzenie nr K/27/12
Prezydenta Wroctawia z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniajace zarzadzenie nr
K/15/12 Prezydenta Wroctawia z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie
wprowadzenia w Zycie ,Zakladowego Planu Kont dla Urzedu Miejskiego
Wroctawia”. Ponadto Beneficjent posiada Zarzadzenie nr K/40/14 z dnia 31
grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Obiegu Dokumentéw
Finansowo-Ksiggowych w Urzedzie Miejskim Wroclawia (zalgcznik do
zarzqdzenia Instrukcja obiegu dokumentéw finansowo-ksiggowych w
Urzedzie Miejskim Wroctawia).

W toku kontroli ustalono, ze Beneficjent (Gmina Wroclaw) nie uzyskuje
przychodéw w zwigzku z projektem. ZespSt Kontrolujacy stwierdzil, ze
Narodowe Forum Muzyki prowadzi na terenie obiektu objetego projektem
dzialalno$¢ statutows oraz pozostaly dziatalno$é dodatkows. Przychody
uzyskiwane sg z nastepujacych Zrédet:
Sprzedaz biletdéw;
Sprzedaz koncertéw;
Sprzedaz edukacji muzycznej;
Sprzedaz wydawnictw;
Sprzedaz reklamy;
Sprzedaz towarow;
Przychody finansowe (odsetki);
Pozostale przychody operacyjne w tym najem powierzchni;

e Sponsoring.
W odniesieniu do wynajmu powierzchni handlowych i gastronomicznych
obecnie trwaja przygotowania do wszczecia postepowania przetargowego, na
podstawie ktdrego zostanie wyloniony najemca.
Przychody wskazane powyzej zostaly uwzglednione w dokumentacii
aplikacyjnej. Uwzgledniajac zalozenia projektu nie stwierdzono nowych
zrédel przychod6w oraz nie stwierdzono istotnych zmian polityki cenowej.
Beneficjent zlozyt w trakcie kontroli oswiadczenie, z¢ Projekt nie
wygenerowat dochodu w rozumieniu art. 55 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Rady /
WE/ nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. Do o$wiadczenia zostalo zalgczone
zestawienie, tj. obroty kont aktywnych za okres 1.09.2015 r. —31.10.2015 1.
Ponadto w toku kontroli ustalono, ze do dmia przeprowadzenia czynnoSci
kontrolnych na miejscu nie dokonamo przyjecia i wprowadzenia do
ewidencji Srodkéw trwalych Gminy Wroclaw skladnikéw majatkowych
zwigzanych z projektem,
W toku czynno$ci kontrolnych i wyjasniei pokontrolnych Beneficjent
wskazal, ze ,,budynek nie zostal przekazany do ewidencji srodkéw trwalych
Gminy Wroclaw, co jest spowodowane trwajgcym sporem sadowym z firmg
Mostostal Warszawa. Werdykt sadu bedzie mial wplyw na ostateczng
warto$¢ poczgtkows zadania”. Jednoczesnie Beneficjent wskazat, ze salers)
niezaleznie od uzyskania rozstrzygnigcia sadowego w kwestii dotyczacej
budynku, wytworzony w ramach projektu pn, : "Budowa Narodowego Forum
Muzyki we Wroclawiu" majgtek oraz zakupione wyposazenie zostang
przyjete i wprowadzone do ewidencji srodkéw trwalych Beneficjenta przed
15 stycznia 2016 r.”

@ @ ¢ ¢ & » o @

W toku czynnosci pokontrolnych, przy pi$mie z dnia 15.01.2016 r. (znak:
WZF.ZP11.042.5.2014.EK) Beneficjent przekazal kopie dokumentéw OT dla
budynku wraz z infrastrukturg techniczng oraz wyposazenia tuchomego
(wyposazenie nie bylo kwalifikowalne w ramach przedmiotowego projektu).

8.8 Weryfikacja projektu pod

Realizacja i eksploatacja projektu jest zgodna z polityka ochrony $rodowiska.
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wzgledem zgodnosei z
polityka ochrony $rodowiska,
w tym w szczegolnosci
sprawdzenia realizacji zalecen
wynikajgcych z decyzji
srodowiskowej oraz
zapisow/zobowigzai
dotyczacych spelnienia
wymogow (regulacji) ochrony
srodowiska przez beneficjenta
przedstawionych we wniosku
o dofinansowanie

Do realizowanej inwestycji zostala wydana Decyzja Prezydenta Wroclawia z
dnia 04.10.2007 r. nr SR.O/C3/7625-DSf/1986/396D/07 w sprawie
Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewzigeia
polegajacego na budowie Narodowego Forum Muzyki we Wroclawiu przy
Placu Wolnoéei oraz parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem
terenu Placu Wolnosci, obejmujacego dziatki nr 54/1, 54/2, 55, 56, AM 32,
obreb Stare Miasto, dziatki nr 115, AM 33, obreb Stare Miasto oraz dzialki
or 61/2, 67 i 73/2, AM 24, obreb Stare Miasto. W ww. decyzji okreslono
§rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Raport o oddzialywaniu na Srodowisko inwestycji pn. ,,Budowa budynku Sali
koncertowej przy pl. Wolnodci we Wroclawiu oraz parkingu podziemnego
wraz z zagospodarowaniem terenu placu Wolnoéci” (czerwiec 2007 r.).

8.9

Weryfikacja projekiu pod
wzgledem zgodnosci z
zasadami udzielania pomocy
publicznej

Zgodnie z informacjg zawartg we wniosku o dofinansowanie, projekt nie
speia przestanek wystepowania pomocy publicznej.

W toku czynnosci kontrolnych nie stwierdzono okoliczno$ci wptywajacych
na zmiang powyzszego stanu,

8.10 Sprawdzenie zrealizowania

zalecen z poprzednich
kontroli.

Przedmiotowy projekt podlegat nastepujacym kontrolom:

1. Kontrola WWPE w trakcie realizacji projektu, przeprowadzona
w dniach 17 — 19.06.2013 r. Bez zastrzezen,

2. Konircla MKIiDN w trakcie realizacji projektu, przeprowadzona
w dniach 26 — 28.03.2014 r. Bez zastrzezen;

3. Kontrola UKS, protokél z dnia 28.07.2015 r. Z istotnymi
zastrzezeniami — naruszenie art. 144 ustawy Pzp (istotna zmiana
postanowiéfi umowy).

UKS zalecil nalozenie korekty w wysokosei 25% wydatkéw
niekwalifikowanych w odniesieniu do calej umowy w czedci objetej
projektem.

Kwestia ustalen z kontroli UKS jest przedmiotem odrebnej
korespondencji prowadzonej przez IP m.in. z Beneficjentem oraz IZ
POIiS.

9. OKRE'SLENI}? STWIERDZONYCH UCHYBIEN/ NIEPRAWIDEOWOSCI ORAZ ICH PRZYCZYN I
SKUTKOW (JESLI MOZLIWE)

9.1 Stwierdzone uchybienia

Brak

9.2 Stwierdzone
nieprawidtowosci

Brak.

10. WSTEPNE ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

11. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki konmtrolowanej lub osobie przez niego upowdinionej przystuguje prawo zgloszenia w
terminie 14 dni od dnia doreczenia informacji pokowirolnej zastrzezen do ireSci zawartych w informacji
pokontrolnej. Zastrzezenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niezaakceptowanej informacji
pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazmiona przesyla do jednostki
kontrolujgcej. W przypadku przekroczenia okreslonego terminu kierownik jednostki kowntrolujgeej moze odmowié
rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen,

W przypadiu braku zgloszenia zastrzezen, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona
podpisuyje przestang informacje pokontrolng i przekazuje jeden egzemplarz do jednostli kontrolujgcej w terminie do
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14 dni od dnia doveczenia,

12. PODPISY

12.1 Data sporzadzenia
Informacii pokontrolngj

J8. of. Wl Lo, FPESHLISTS

12.2 Sporzadzit (data i
podpisy czlonkéw
Zespotu Kontrolujacego)

ar (7P
1. Michat Gogét 9. . L0 é’*’ ’%ﬁi (Fog

.....................................................

GEOWNY SPECIALIAT

...............

) o iy
2. Monika Kujawa o, ‘Cj-) 01{’ ‘Q’U’{Bﬁl' i m«

12.3 Data i podpis osoby
upowazmiongj do
podpisu z ramienia
Jjednostki kontrolowanej

1Y 02 20460,
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